

Frutas y verduras Doña Evy

Core Inventory
Plan de Implantación



Frutas y verduras Doña Evy

HOJA DE CONTROL

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión doc.	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	<nombre apellido1="" apellido2=""></nombre>	DD/MM/AAAA



Frutas y verduras Doña Evy

CONTENIDO

1	PARÁMETROS INICIALES	4
2	RECURSOS REQUERIDOS	4
3	BASE DE DATOS	4
4	CRONOGRAMA	4
5	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5
6	RECURSO MATERIAL	5
7	EQUIPO A INSTALAR	5
8	RECURSO HUMANO	6



Frutas y verduras Doña Evy

1 PARÁMETROS INICIALES

Introducción

Durante el ciclo de vida del desarrollo de software es fundamental llevar a cabo un proceso de documentación, cuyo objetivo es evidenciar y describir los procesos que se implementan para la creación final del producto. Mediante el siguiente documento, se especificará el plan de implantación para el sistema de ventas y pedidos online desarrollado por el equipo Core Inventory.

Propósito

Describir los pasos necesarios para llevar a cabo la implementación de un sistema o aplicación de software. El objetivo principal es asegurarse que el software se implemente de manera efectiva, eficiente y sin interrupciones en el entorno de producción, y se brinde a los usuarios finales la funcionalidad y la calidad esperada.

Alcance

Un plan de implantación de software incluye los siguientes elementos:

- Requisitos de hardware y software
- Personal involucrado y sus respectivas responsabilidades
- Calendario de implantación
- Capacitación para los usuarios
- Información sobre la base de datos
- Recursos materiales

2 RECURSOS REQUERIDOS

Requisitos mínimos de Hardware

- Computadora con un procesador Intel Core i3 de 7^a a 11^a generación o su equivalencia en arquitecturas de procesadores Ryzen.
- 4GB de RAM y 500GB de almacenamiento ya sea en disco mecánico o SSD.
- Conexión de mínimo 10mb
- Router
- Conexión por medios guiados (cable coaxial o fibra óptica).



Requisitos mínimos de Software

Sistema operativo:

- Windows
- Linux
- Mac OS

Navegadores web:

- Google Chrome
- Edge
- Brave
- Safari
- Firefox

ISP:

- ETB
- Movistar
- Claro

3 BASE DE DATOS

Tablas e índices de la base de datos:

- Users: Tabla de los usuarios del sistema.
- **Products:** Tabla de los productos del sistema.
- Orders: Tabla de los registros de pedidos en el sistema.
- Purchases: Tabla de registro de las compras.
- Purchases detail: Tabla que relaciona las compras con su detalle.
- Sales: Tabla de registro de las ventas.
- Sales_detail: Tabla que relaciona las ventas con su detalle.
- Suppliers: Tabla de los proveedores.
- Carts: Tabla de carritos de compras creados.
- Carts_products: Tabla que relaciona los productos con su respectivo carrito.
- Shipping_addresses: Tabla que contiene las direcciones de los usuarios.
- Promo_codes: Tabla que contiene los códigos de promoción.
- Billing_profiles: Tabla de registro de las tarjetas de crédito.
- User_groups: Tabla que agrupa permisos de usuario.
- **User_permissions:** Tabla que contiene los permisos de un usuario.
- Sessions: Tabla que contiene el registro de las sesiones de los usuarios.
- Admin_log: Tabla que registra los movimientos y acciones de los usuarios



Frutas y verduras Doña Evy

administrativos dentro del sistema.

Creación y uso de base de datos:

Tipo de Gestor de base de datos utilizado:

 El sistema gestor de base de datos utilizado para la implementación del sistema de información es MYSQL.

Nombre de la Base de datos:

• Esta nombrada como "core_inventory_py".

Definición de usuarios: Roles y permisos

Rol Administrador:

- Gestionar las compras
- Gestionar permisos y accesos al sistema
- Registrar productos
- Acceso a reportes estadísticos
- Actualizar el inventario
- Descargar información de tablas

Rol Empleado:

- Realizar ventas
- Confirmar pedidos en el sistema.

Rol Cliente:

- Registro en el sistema
- Realizar solicitud de pedidos
- Registrar direcciones de envió
- Registrar formas de pago
- Consultar un catálogo de productos
- Cancelar un pedido



Frutas y verduras Doña Evy

4 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
		Enero Febrero			Marzo				
No.	Actividad	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana
		4	1	2	3	1	2	3	4
	Inic	io y plan	eación d	lel plan d	de impla	ntación			
	Asignación de	×							
1	responsabilidades	^							
2	Planeación de presupuestos	×							
	Co	onfigura	ción e in	stalació	n <mark>del S</mark> er	vidor			
	Configurar el servidor de base		×						
3	de datos		^						
	Configurar el servidor en la		×						
4	nube		^						
	Configurar la infraestructura		×						
5	de red del servidor					_			
		Pruebas	entre el	cliente	y el servi	idor			
	Puesta en marcha el plan de			X	X				
6	pruebas								
	Evaluación de los resultados			×	×				
7	de pruebas			• • •					
	Documentar los resultados			×	×				
8	después de aplicar pruebas								
		Ca	pacitació	on del pe	ersonal	I	I	I	I
	Capacitación del personal del								
9	departamento de desarrollo					×			
	humano								
Despliegue en producción									
	Despliegue de la aplicación en					×			
10	un proveedor de la nube								
	Pruebas del producto en					×	×		
11	producción								
12	Implementar despliegue							×	×
12	continuo								



Frutas y verduras Doña Evy

5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subsistema	Recurso Humano	Recurso Material	
Preparación del proyecto	Líder	Los requisitos	
Acondicionamiento de instalaciones	Administrador de red	Manual técnico	
Migración y pruebas	Administrador de Base de Datos y tester	Base de datos, casos de prueba	
Capacitación de personal	Capacitador	Manual de usuario Manual de instalación	
Puesta en marcha	Usuarios finales	Aplicación web	

6 RECURSO MATERIAL

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total	
3	Manual de usuario	15.000	45.000	
1	Manual instalación	5.000	5.000	
TOTAL =			\$ 50.000	



Frutas y verduras Doña Evy

7 EQUIPO PARA INSTALAR

TABLA DE ESPECIFICACIONES / COSTO DEL EQUIPO A INSTALAR						
Cant.	Equipo	Especificaciones Costo Un		tario Costo Total		
1	Servidor	Almacenamiento escalable. 8 GB de memoria RAM. Sistema Operativo Linux	\$330.000	\$330.000		
3	Estaciones de trabajo	Procesador, disco duro, RAM, etc.	\$1.500.000	\$4.500.000		
1	Servidor Base de datos	Procesador Standard_B1ms (1 vCore) 32 GB de almacenamiento Copia de seguridad	\$ 64.000 / mes	\$ 64.000		
TOTAL	\$ 4.894.000					

8 RECURSO HUMANO

Elemento Humano	Descripción	Tiempo de Contratación	Costo
Director del proyecto (1)	Coordina las actividades del desarrollo.	12 meses	1 SMLV
Administrador de red (1)	Gestiona la infraestructura de red.	12 meses	1 SMLV
Administrador de base de datos	Diseña la base de datos de acuerdo con los requerimientos.	12 meses	1 SMLV
Costo de Recurso I	\$ 3'480.000		